

1. dodatek smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Dodavatel:

KORA-VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Vladislav Randula - jednatel
IČ 25311883, DIČ CZ25311883
Bankovní spojení: KB, č.ú.: 19-4870550207/0100
Zastoupený Vladislavem Randulou – jednatelem společnosti
Tel.: 516 462 342, e-mail: kora@kora-vodostaving.cz
(dále jen „dodavatel“)

Odběratel:

Město Olešnice
náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice
IČ: 00280755, DIČ CZ25311883
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1361628359/0800
Zastoupený: PaedDr. Zdeňkem Pešou, starostou
Tel.: 603 816 152, email: starosta@olesnice.cz
(dále jen „odběratel“)

I. Předmět dodatku

- I.1. Tímto dodatkem č.1 se v souladu s ujednáním smlouvy o dílo „**Rekonstrukce chodníku k ŽŠ a MŠ Olešnice**“, uzavřené dne 5.3.2019 se mění část textu v uvedené smlouvě takto:
- I.2. V článku **III. Doba a místo plnění** se původní část textu bodu 3.1 mění na:
Termín provedení a dokončení díla: nejpozději do 31.8.2019

II. Závěrečná ujednání

- II.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- II.2. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č.1 smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

II.3. Tento dodatek č.1. smlouvy o dílo je podepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

V Olešnici dne: 29.7.2019


Za objednatele:

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
121

PaedDr. Zdeněk Peša
starosta

V Kunštátě dne: 29.7.2019

Za zhotovitele:

 **KORA**
vodostavání
KORA - VODOSTAVÁNÍ s.r.o.
Zbraslavická 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 482 342
DIČ: CZ25311883

Vladislav Křandula
jednatel